

**AVENANTS DOLE**

N° LOT	TITULAIRES	DESIGNATION	MONTANT INITIAL DU LOT HT	N° AVENANT	OBJET DE L'AVENANT	MONTANT DE L'AVENANT	% AUGMENTATION PAR FICHE MODIFICATIVE	MONTANT DU LOT Après avenant	% AUGMENTATION PAR AVENANT
4	SOPREMA	Couverture – étanchéité	341 295,60	1	changement modèle lanterneaux	12 070,00	3,5	353 365,60	3,50%
4	SOPREMA	Couverture – étanchéité	341 295,60	2	Potelet d'ancrage sur tour sécurité manœuvre	530,00	0,16	353 895,60	3,69%
6	DADEAU	Menuiseries extérieures	140 751,00	1	Remplacement stores + 2 chassis supplémentaires	18 415,00	13,11	159 166,00	<b>13,11%</b>
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	1	Mise en place d'un parement bois	6 825,00	4,25	167 078,20	
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	2	Habillage de fond de wc	1 836,00	1,14	168 914,20	
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20		Suppression d'une cornière métallique	-520,00	-0,32	168 394,20	
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20		Hauteur doublage de salle de sport	1 925,00	1,2	170 319,20	6,28%
8	SOUBRIER	Serrurerie - métallerie	216 601,58	1	Pergola	7 750,00	3,6	224 351,58	3,60%
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14	1	Sèche-cheveux (- 10)	-688,17	-0,49	139 915,97	
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14		Alimentation eau du chenil	393,17	0,28	140 309,14	
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14		Modification remplissage camion	-1 612,16	-1,14	138 696,98	
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14		Modifications diverses plomberie	-807,84	-0,57	137 889,14	
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14		Aspiration centralisée	3 014,59	2,14	140 903,73	0,21%
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00	1	Volets roulants, éclairages leds	2 568,50	0,88	291 857,50	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Wifi DECT	1 757,98	0,6	293 615,48	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément électricité fosse	779,93	0,27	294 395,41	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément commande lanterneaux	260,39	0,09	294 655,80	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Alimentation station carburant	1 744,49	0,6	296 400,29	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Alimentation électricité pergola	367,55	0,12	296 767,84	

N° LOT	TITULAIRES	DESIGNATION	MONTANT INITIAL DU LOT HT	N° AVENANT	OBJET DE L'AVENANT	MONTANT DE L'AVENANT	% AUGMENTATION PAR FICHE MODIFICATIVE	MONTANT DU LOT Après avenant	% AUGMENTATION PAR AVENANT
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00	2	Support antenne radio	223,62	0,08	296 991,46	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Goulotte bureau chef de garde	425,16	0,15	297 416,62	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Commande éclairage remise	406,57	0,14	297 823,19	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément détecteur mouvement	1 119,10	0,38	298 942,29	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Sonnette zone médecin	136,16	0,05	299 078,45	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément prise RJ4S	5 093,36	1,76	304 171,81	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification onduleur	2 511,24	0,87	306 683,05	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification groupe électrogène	5 048,10	1,75	311 731,15	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Sonorisation	-925,72	-0,33	310 805,43	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Bornes recharge véhicule électrique	6 166,89	2,13	316 972,32	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Matériel informatique	4 966,14	1,72	321 938,46	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Fourniture et pose de sèche-mains et sèche-cheveux	1 279,46	0,44	323 217,92	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Câblage HDMI Et VGA	1 049,45	0,36	324 267,37	
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification modèle éclairage extérieur	3 430,00	1,19	327 697,37	13,28%
15	TECHNOSOL	Revêtement souple	31 172,00	1	Installation équipements sportifs + tracés salle de sport	7 771,00	24,9	38 943,00	24,90%

10

95 309,96

Avenants déjà passés au bureau du CASDIS

Montant total des avenants :

95 309,96