

REHABILITATION/EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE CHAUSSIN
BILAN FINANCIER

Numéro de MAPA ou mandat	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial TTC	avenants TTC			montant initial + avenants HT	montant initial + avenants TTC	MONTANT TTC DGD (compris actualisation de prix)
				n° 1	n° 2	n° 3			
14 GLOG 27	1	démolition - maçonnerie SARL PALANGHI 39230 TOULOUSE-LE-CHATEAU	143 376,36 €	780,00 €	- 828,00 €	288,00 €	119 680,30 €	143 616,36 €	143 903,59 €
14 GLOG 28	2	charpente - couverture - zinguerie SAS Les Bâtitseurs réunis 39570 CHILLE <i>option</i>	34 166,22 € 6 732,00 €	- 418,20 €	261,60 €	- 216,00 €	33 735,36 €	40 482,43 €	40 482,43 €
14 GLOG 29	3	métallerie SARL SOUBRIER 39100 DOLE <i>option</i>	3 412,44 € 7 387,20 €	744,00 €			9 619,70 €	11 543,64 €	10 184,94 €
14 GLOG 30	4	enduits extérieurs SARL P.I.E.R. 21170 SAINT USAGE	16 002,62 €	-1 224,00 €			12 315,52 €	14 778,62 €	14 808,17 €
14 GLOG 31	5	menuiseries extérieures aluminium Menuiserie PAGET 39000 LONS-LE-SAUNIER	4 576,10 €				3 813,42 €	4 576,10 €	4 553,22 €
14 GLOG 32	6	portes sectionnelles SARL AB FERMETURES 21121 DAIX	5 400,00 €				4 500,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
14 GLOG 33	7	menuiseries intérieures bois SCOP Menuiserie DOUGNIER 39100 DOLE	10 575,07 €	511,20 €	-3 402,55 €		6 403,10 €	7 683,72 €	7 676,05 €
14 GLOG 34	8	plâtrerie - peinture - isolation SARL POLYPEINT 39500 TAVAUX <i>option</i>	43 448,32 € 6 322,75 €				41 475,89 €	49 771,07 €	49 870,60 €
14 GLOG 35	9	carrelage - faïence SARL C2C Carrelage 39100 DOLE	18 725,46 €	533,23 €			16 048,91 €	19 258,69 €	19 066,10 €
14 GLOG 36	10	plomberie - sanitaire SAS CSTI 39600 ARBOIS	10 788,00 €	2 028,00 €	- 263,98 €		10 460,02 €	12 552,02 €	12 564,59 €
14 GLOG 37	11	électricité - courants faibles PERRARD ELECTRICITE 39100 DOLE	41 788,99 €				34 824,16 €	41 788,99 €	41 747,21 €
14 GLOG 38	12	chauffage- ventilation BADET SAS 71300 MONTCEAU LES <i>option</i>	61 440,00 € 1 155,60 €				52 163,00 €	62 595,60 €	62 845,98 €
Total marchés de travaux			415 297,13 €	2 174,23 €	-3 404,93 €	- 216,00 €	345 039,38 €	414 047,26 €	413 102,88 €

344 252,40 € HT

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 3256 BP 2014	GRDF : raccordement	426,10 €				355,08 €	426,10 €	426,10 €
mandat 3216 BP 2015	Travaux complémentaires PERRARD Electricité	2 010,64 €				1 675,53 €	2 010,64 €	2 010,64 €
mandat 4311 BP 2013	relevé planimétrique et altimétrique	574,08 €				480,00 €	574,08 €	574,08 €
Total lettres de commande travaux		3 010,82 €				2 510,61 €	3 010,82 €	3 010,82 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		418 307,95 €	2 174,23 €	-3 404,93 €	-216,00 €	346 763,01 €	416 113,70 €	416 113,70 €

3 - frais d'études / honoraires :		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	total TTC	Fact. réglées
12 GLOG 51	Maître d'œuvre	40 365,00 €	2 895,52 €			36 171,00 €	43 331,67 €	43 331,67 €
13 GLOG 08	SPS : ACE BTP - 52800 NOGENT	1 909,70 €				1 591,98 €	1 909,70 €	1 909,70 €
13 GLOG 10	Contrôle technique : QUALICONSULT - FONTAINE LES DI	3 049,80 €				2 550,00 €	3 058,16 €	3 058,16 €
mandats 3476 (2013), 2452 et 4607 (2014), 684 (2015)	Complément mission CT : QUALICONSULT	1 684,22 €				1 408,21 €	1 688,44 €	1 688,44 €
mandats 1343, 1344 (2013)	Etude géotechnique	2 212,60 €				1 850,00 €	2 212,60 €	2 212,60 €
Total marchés études		49 221,32 €	2 895,52 €			43 571,19 €	52 200,57 €	52 200,57 €

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
14 GAJ 98	Assurance TRC	1 976,54 €				1 550,00 €	1 976,54 €	1 976,54 €
Total assurances		1 976,54 €				1 550,00 €	1 976,54 €	1 976,54 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'OPERATION		Montant initial TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
		469 505,81 €	1 448,82 €			391 884,20 €	470 290,81 €	470 290,81 €