

CONSTRUCTION CSP LONS-LE-SAUNIER
BILAN FINANCIER

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le



ID : 039-283900017-20220609-C2022_25-DE

1. FRAIS D'ETUDES / HONORAIRES : répartition des coûts CIS et SL au prorata des surfaces construites :

5 456,80 total des m² construits APD
4 001,30 m² CIS 73,33%
1 455,50 m² SL 26,67%

n° marché / mandats	libellé	montant TTC	avenants TTC	total HT (avec avenants)	total TTC (avec avenants)	révision prix TTC	fact. réglées TTC	montant TTC du DGD	part CSP HT hors révisions	part CSP HT réglée (prix révisés)	part SL HT hors révisions	part SL HT réglée (prix révisés)
17 GRT 06	Maîtrise d'œuvre	684 000,00 €	- 16 200,00 €	556 500,00 €	667 800,00 €	19 269,22 €	687 069,22 €	687 069,22 €	408 063,97 €	419 838,56 €	148 436,03 €	152 719,12 €
mandats 2676, 2677 et 5195 (2017)	Indemnités concours	32 476,80 €		27 064,00 €	32 476,80 €		32 476,80 €	32 476,80 €	19 845,18 €	19 845,18 €	7 218,82 €	7 218,82 €
mandats 1056, 2305, 2342 (2017)	Indemnités jury de concours	3 234,08 €		2 695,07 €	3 234,08 €		3 234,08 €	3 234,08 €	1 976,21 €	1 976,21 €	718,86 €	718,86 €
16 GLOG 32	Assistant à maîtrise d'ouvrage	35 396,58 €	- 2 482,80 €	27 428,15 €	32 913,78 €	553,44 €	33 467,23 €	33 467,23 €	20 112,20 €	20 450,39 €	7 315,95 €	7 438,97 €
17 GRT 28	CSPS	11 739,00 €		9 782,50 €	11 739,00 €		11 739,00 €	11 739,00 €	7 173,20 €	7 173,20 €	2 609,30 €	2 609,30 €
17 GRT 27	Contrôle technique	20 184,00 €		16 820,00 €	20 184,00 €		20 184,00 €	20 184,00 €	12 333,58 €	12 333,58 €	4 486,42 €	4 486,42 €
18 GRT 06	Mission OPC	40 447,32 €		33 706,10 €	40 447,32 €		40 447,30 €	40 447,30 €	24 715,62 €	24 715,61 €	8 990,48 €	8 990,47 €
18 GAJFI 41	Assurance DO / TRC	41 558,52 €		37 200,60 €	41 558,52 €		41 558,52 €	41 558,52 €	27 278,03 €	25 394,63 €	9 922,57 €	9 237,47 €
mandat 1266 (2018)	Etude géotechnique	12 180,00 €		10 150,00 €	12 180,00 €		12 180,00 €	12 180,00 €	7 442,68 €	7 442,68 €	2 707,32 €	2 707,32 €
		881 216,30 €	- 18 682,80 €	721 346,42 €	862 533,50 €	19 822,66 €	882 356,15 €	882 356,15 €	528 940,67 €	539 170,04 €	192 405,75 €	196 126,76 €

contrôle répartition :

73,33%

26,67%

2. MARCHES DE TRAVAUX : affectation coûts CIS et SL au réel (sauf lot 1, prorata surfaces construites)

n° marché	lot	libellé	montant TTC	avenants TTC	total HT (avec avenants)	total TTC (avec avenants)	révision prix TTC	fact. réglées TTC	montant TTC du DGD	part CSP HT hors révisions	part CSP HT réglée (prix révisés)	part SL HT hors révisions	part SL HT réglée (prix révisés)
18 GRT 08	1	Voiries et réseaux divers	826 438,98 €	37 109,28 €	719 623,55 €	863 548,26 €	8 912,57 €	872 460,83 €	872 460,83 €	527 677,34 €	533 123,43 €	191 946,21 €	193 927,26 €
18 GRT 09	2	Gros œuvre	1 320 000,00 €	25 209,50 €	1 121 007,91 €	1 345 209,50 €	21 833,45 €	1 367 042,96 €	1 367 042,96 €	825 851,52 €	839 236,15 €	295 156,39 €	299 966,31 €
18 GRT 10	3	Charpente métallique	480 002,48 €	4 596,55 €	403 832,53 €	484 599,03 €	- 5 070,75 €	479 528,29 €	479 528,29 €	294 937,31 €	292 127,06 €	108 895,22 €	107 479,85 €
18 GRT 11	4	Couverture bardage	1 088 318,40 €	14 860,47 €	919 315,73 €	1 103 178,87 €	17 596,45 €	1 120 775,33 €	1 120 775,33 €	651 523,02 €	662 050,08 €	267 792,71 €	271 929,36 €
18 GRT 12	5	Isolation	58 656,00 €	- €	48 880,00 €	58 656,00 €	1 293,81 €	59 949,81 €	59 949,81 €	41 015,00 €	41 915,34 €	7 865,00 €	8 042,83 €
18 GRT 13	6	Menuiseries extérieures	285 175,20 €	6 483,60 €	243 049,00 €	291 658,80 €	820,00 €	292 478,80 €	292 478,80 €	214 989,00 €	215 648,02 €	28 060,00 €	28 084,32 €
18 GRT 14	7	Menuiseries intérieures	228 627,32 €	4 113,57 €	193 950,74 €	232 740,89 €	7 482,20 €	240 223,08 €	240 223,08 €	163 005,16 €	168 177,63 €	30 945,58 €	32 008,28 €
18 GRT 15	8	Serrurerie	219 980,71 €	7 466,99 €	189 539,76 €	227 447,70 €	2 084,55 €	229 532,27 €	229 532,27 €	144 490,02 €	148 021,16 €	45 049,74 €	43 255,73 €
18 GRT 16	9	Revêtement de sols durs	169 996,60 €	723,24 €	142 266,53 €	170 719,84 €	5 464,76 €	176 184,60 €	176 184,60 €	136 029,76 €	140 378,08 €	6 236,77 €	6 442,42 €
18 GRT 17	10	Peinture	159 457,50 €	0,01 €	132 881,26 €	159 457,51 €	5 966,37 €	165 423,86 €	165 423,86 €	99 791,47 €	103 550,14 €	33 089,79 €	34 303,07 €
18 GRT 18	11	Plâtrerie, faux-plafonds	197 608,74 €	8 836,38 €	172 037,60 €	206 445,12 €	6 340,38 €	212 785,48 €	212 785,48 €	145 703,90 €	150 242,37 €	26 333,70 €	27 078,88 €
18 GRT 19	12	Chauffage - ventilation	642 227,41 €	23 302,71 €	554 608,44 €	665 530,12 €	17 708,44 €	683 238,58 €	683 238,58 €	468 622,03 €	475 177,16 €	85 986,41 €	94 188,36 €
18 GRT 20	13	Plomberie - sanitaire	216 000,00 €	7 329,38 €	186 107,82 €	223 329,38 €	5 101,44 €	228 430,82 €	228 430,82 €	139 556,85 €	142 818,30 €	46 550,97 €	47 540,75 €
18 GRT 21	14	Courants forts / faibles	482 750,93 €	4 889,35 €	406 366,90 €	487 640,28 €	8 466,85 €	496 107,14 €	496 107,14 €	331 660,45 €	337 294,72 €	74 706,45 €	76 127,88 €
18 GRT 22	15	Portes sectionnelles	82 674,00 €	- 612,00 €	68 385,00 €	82 062,00 €	- 822,70 €	81 239,30 €	81 239,30 €	32 375,00 €	31 964,57 €	36 010,00 €	35 734,85 €
			6 457 914,27 €	144 309,03 €	5 501 852,77 €	6 602 223,30 €	103 177,82 €	6 705 401,15 €	6 705 401,15 €	4 217 227,83 €	4 281 724,21 €	1 284 624,94 €	1 306 110,14 €

100,00%

3. AUTRES TRAVAUX ET MATERIELS DIVERS

n° marché / mandats	libellé	montant TTC	avenants TTC	total HT (avec avenants)	total TTC (avec avenants)	révision prix TTC	fact. réglées TTC	montant TTC du DGD	part CSP HT hors révisions	part CSP HT réglée (prix révisés)	part SL HT hors révisions	part SL HT réglée (prix révisés)
mandat 4696 (2019)	raccordement réseau gaz	1 455,65 €		1 213,04 €	1 455,65 €		1 455,65 €	1 455,65 €	889,48 €	889,48 €	323,56 €	323,56 €
mandats 381 et 382 (2021)	raccordement réseau téléphonique	2 623,90 €		2 186,58 €	2 623,90 €		2 623,90 €	2 623,90 €	1 603,35 €	1 603,35 €	583,23 €	583,23 €
mandat 4694 (2019)	raccordement réseau électricité	1 901,52 €		1 584,60 €	1 901,52 €		1 901,52 €	1 901,52 €	1 161,94 €	1 161,94 €	422,66 €	422,66 €
mandats 4846, 4847 (2020), 1670, 2957, 2956	contrôle accès	77 758,18 €		64 798,48 €	77 758,18 €		77 758,18 €	77 758,18 €	51 037,57 €	51 037,57 €	13 760,92 €	13 760,92 €
mandats 1271, 3711, 4240, 5035 (2020)	infiltrométrie (3 séries de tests)	10 500,00 €		8 750,00 €	10 500,00 €		10 500,00 €	10 500,00 €	6 416,10 €	6 416,10 €	2 333,90 €	2 333,90 €
mandat 1091 (2020)	lave-bottes inox	1 050,00 €		875,00 €	1 050,00 €		1 050,00 €	1 050,00 €	875,00 €	875,00 €		
mandat 3268 (2020), mandat 1345 (2021)	compresseur air + caisson remplissage	42 520,82 €		35 434,02 €	42 520,82 €		42 520,82 €	42 520,82 €	35 434,01 €	35 434,01 €		
mandat 3926 (2020)	Dalle plombante de protection + chariot	6 708,00 €		5 590,00 €	6 708,00 €		6 708,00 €	6 708,00 €	5 590,00 €	5 590,00 €		
mandats 1340, 3401, 3400, 3475, 3476, 3929, 3931, 4400	meublier, rayonnages	155 286,28 €		129 405,23 €	155 286,28 €		155 286,28 €	155 286,28 €	74 736,81 €	74 736,81 €	54 668,43 €	54 668,43 €
mandat 3447 (2021)	signalétique (retrait marché travaux)	6 240,00 €		5 200,00 €	6 240,00 €		6 240,00 €	6 240,00 €	3 813,00 €	3 813,00 €	1 387,00 €	1 387,00 €
mandats 1772 (2019),	cuisine CSP (retrait marché travaux)	20 248,68 €		16 873,90 €	20 248,68 €		20 248,68 €	20 248,68 €	16 873,90 €	16 873,90 €		
		326 293,03 €		271 910,85 €	326 293,03 €	- €	326 293,03 €	326 293,03 €	198 431,16 €	198 431,16 €	73 479,70 €	73 479,70 €

4. TRAVAUX 100% ECLA - complément de viabilisation (selon convention de financement)

n° marché / mandats	libellé	montant TTC	avenants TTC	total HT (avec avenants)	total TTC (avec avenants)	révision prix TTC	fact. réglées TTC	montant TTC du DGD	part ECLA 100%	part ECLA réglée	part SL HT hors révisions	part SL HT réglée (prix révisés)
mandat 502 (2020)	création branchement EP	7 196,12 €		6 541,93 €	7 196,12 €		7 196,12 €	7 196,12 €	4 796,99 €	4 796,99 €	1 744,94 €	1 744,94 €
mandat 4695 (2019)	extension réseau électrique	5 734,80 €		4 779,00 €	5 734,80 €		5 734,80 €	5 734,80 €	3 504,29 €	3 504,29 €	1 274,71 €	1 274,71 €
		12 930,92 €		11 320,93 €	12 930,92 €	- €	12 930,92 €	12 930,92 €	8 301,28 €	8 301,28 €	3 019,65 €	3 019,65 €

TOTAL OPERATION

	montant TTC	avenants TTC	total HT (avec avenants)	total TTC (avec avenants)	révision prix TTC	fact. réglées TTC	montant TTC du DGD	part CSP HT hors révisions	part CSP HT réglée (prix révisés)	part SL HT hors révisions	part SL HT réglée (prix révisés)
dép. cofinancées CSP / 100 % SDIS pour SL	7 665 423,60 €	125 626,23 €	6 495 110,04 €	7 791 049,83 €	123 000,48 €	7 914 050,33 €	7 914 050,33 €	4 944 599,65 €	5 019 325,40 €	1 553 530,04 €	1 578 736,24 €
dépenses 100% ECLA	12 930,92 €		11 320,93 €	12 930,92 €		12 930,92 €	12 930,92 €	8 301,28 €	8 301,28 €		
TOTAL GENERAL						7 926 981,25 €	7 926 981,25 €		5 027 626,68 €		1 578 736,24 €